

Утверждаю
 Директор МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»
 О.В.Растопанская
 К приказу № 323 от 01.09.2022г

Школьная дорожная карта по сопровождению МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» Озинского района Саратовской области – участника в апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Озинском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения по внедрению МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» в проект «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь -октябрь 2022 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденная программа
2	Разработка паспорта инфраструктуры МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь -октябрь 2022 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденный паспорт
2. Организационное сопровождение				
3	Формирование и ведение (обновление, расширение) школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Формирование и пополнение школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта
4	Проведение совещания по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогов МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»	По плану работы	Рабочая группа по реализации концепции	Организация сопровождения проекта
5	Участие в самодиагностике и проведение анализа результатов самодиагностики МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Самодиагностика МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»

3. Научно-методическое сопровождение				
6	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд
7	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Консультирование педагогических работников по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профориентация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	2022-2023 учебный год	Администрация школы	Формирование в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов
4. Информационное сопровождение				
9	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»	2022-2023 учебный год	Ответственный за сайт	Создание и пополнение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы
10	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» в разделе «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном

				сайте школы
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
11	Проведение экспертизы документов МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» - участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Заключение муниципальной экспертизы документов МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»
12	Согласование программы развития МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» - участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Согласованная программа развития МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник»
13	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2023 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Успешная апробация и внедрение проекта

Паспорт инфраструктуры МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (ключевые ресурсы для реализации программы развития) в 2022-2023 гг. в Озинском муниципальном районе

Наименования (примерные)	Факт (на начало реализации программы)	«Эталон» (необходимо для реализации программы)
Проектная мощность здания	183	200
Педагогические кадры (наличие/дефицит)	14 чел.	19 чел.
Управленческие кадры (с функциями)	укомплектован	Достаточно
Сеть учреждений доп.образования (в шаговой доступности/с подвозом)	Филиал МБУК «СКОО МР» Сланцерудниковский Дом культуры, МБУ СШ р.п.Озинки	Достаточно
Социальные партнеры	Администрация Озинского муниципального района, Управление образованием Озинского муниципального района	Достаточно
Потребность (согласно мониторингу потребности на 2023 год на сайте sas.ficto.ru): Технология: ОБЖ: Школьная телестудия:		Конструктор модульных станков для работы по дереву- 1 шт Прибор для выжигания по дереву- 3 шт Защитный костюм - 5 шт Цифровая лаборатория по ОБЖ – 1 комплект Противогоазы: №1-5шт, №2-6шт, №3 -6 шт, №4- 6 шт Комплект учебных материалов – 1 комплект